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一、基本信息
	名称：
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	报告编号：
	0266A58　　←电话咨询时，请说明该编号。
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二、内容简介
　　《2007-2008年中国农业废弃物回收利用项目管理方案制定与改进研究报告》优势根据客户要求增加指定内容
　　《2007-2008年中国农业废弃物回收利用项目管理方案制定与改进研究报告》形式动态研究报告（现成报告内容+客户指定内容+现时内容）
　　《2007-2008年中国农业废弃物回收利用项目管理方案制定与改进研究报告》作者项目管理研究课题组
　　《2007-2008年中国农业废弃物回收利用项目管理方案制定与改进研究报告》提示
　　我国是个农业大国，每年有大量的农作物秸秆和畜禽粪便产生。由于没有合理利用，不仅浪费了可利用的宝贵资源，而且对农村的生态环境产生较大的不良影响。本报告对农作物秸秆和畜禽粪便的利用管理进行了初步研究，以期推动我国农作物秸秆和畜禽粪便利用的加快发展。报告根据农作物秸秆与畜禽粪便不能直接预测的特点，建立了采用间接预测方式的模型，利用农作物产生量与秸秆产生量、畜禽拥有量与畜禽粪便产生量的关系，通过可以统计到的数据来预测秸秆与畜禽粪便的产生量。并利用天津市近几年的统计数据，进行了实例的分析和预测。通过对秸秆与畜禽粪便用途的分类、比较，分析出各类用途的经济性和应用过程中出现的问题，制定出相应的资源化利用流程。重点分析了秸秆饲料生产和畜禽粪便肥料生产技术，说明其技术的具体特点、工艺流程，分析了应用此类技术的经济合理性，并制定出发展这些技术的相应政策措施。 根据沼气的应用价值和不同地区的特点，分析了各地利用沼气的方式、方法和生产流程。利用投资回收期、内部收益率等多个经济指标对沼气利用技术进行了效益评价及不确定性分析，为沼气生产项目决策提供了依据。本报告以农业废弃物回收利用项目为实际应用对象，在研析现代项目管理的需求目标、概念和技术特点基础上，从方案体系结构设计、各管理子系统单元的规划和控制模型等角度系统地研究现代项目集成管理的方法原理与关键技术，及其在农业废弃物回收利用项目中的应用。
　　《2007-2008年中国农业废弃物回收利用项目管理方案制定与改进研究报告》核心
　　★报告目的
　　★方案背景
　　★项目计划
　　★工作分解
　　★进度管理
　　★成本控制
　　★质量管理
　　★组织设计
　　★人力资源

第1章 绪论
　　第1节 农业废弃物回收利用项目管理发展历程及现状
　　第2节 现代农业废弃物回收利用项目管理概论
　　　　　　1.农业废弃物回收利用项目管理概念及其特点
　　　　　　2.农业废弃物回收利用项目管理的基本内容
　　第3节 方案背景及主要研究工作

第2章 农业废弃物回收利用项目计划规划与WBS
　　第1节 农业废弃物回收利用项目计划
　　　　　　1.农业废弃物回收利用项目计划的目的和作用
　　　　　　2.农业废弃物回收利用项目计划的形式
　　第2节 农业废弃物回收利用项目工作分解结构图
　　　　　　1.农业废弃物回收利用项目工作分解机制研究
　　　　　　2.农业废弃物回收利用项目WBS图体系结构分析

第3章 农业废弃物回收利用项目进度管理与控制
　　第1节 农业废弃物回收利用项目进度管理机制
　　　　　　1.项目进度计划的制定方法
　　　　　　2.农业废弃物回收利用项目进度控制
　　第2节 农业废弃物回收利用项目进度网络计划技术分析
　　　　　　1.农业废弃物回收利用项目进度网络计划技术原理
　　　　　　2.项目进度网络计划技术研究
　　第3节 农业废弃物回收利用项目进度管理研究
　　　　　　1.农业废弃物回收利用项目进度计划制定方案分析
　　　　　　2.农业废弃物回收利用项目进度控制策略

第4章 农业废弃物回收利用项目成本规划与控制
　　第1节 农业废弃物回收利用项目成本规划
　　　　　　1.农业废弃物回收利用项目资源计划
　　　　　　2.农业废弃物回收利用项目成本估算
　　　　　　3.农业废弃物回收利用项目成本预算计划
　　第2节 农业废弃物回收利用项目成本控制
　　第3节 农业废弃物回收利用项目成本规划与控制
　　　　　　1.农业废弃物回收利用项目成本规划方法
　　　　　　2.农业废弃物回收利用项目成本控制

第5章 农业废弃物回收利用项目质量管理
　　第1节 农业废弃物回收利用项目质量管理概述
　　　　　　1.农业废弃物回收利用项目质量管理内涵
　　　　　　2.农业废弃物回收利用项目质量计划编制
　　　　　　3.农业废弃物回收利用项目质量保障与控制
　　第2节 农业废弃物回收利用项目全面质量管理体系方案

第6章 农业废弃物回收利用项目组织设计与人力资源管理策略
　　第1节 农业废弃物回收利用项目管理中的组织
　　　　　　1.农业废弃物回收利用项目组织设计概述
　　　　　　2.农业废弃物回收利用项目组织结构分析
　　　　　　3.农业废弃物回收利用项目组织设计
　　第2节 中-智-林-：农业废弃物回收利用项目人力资源管理
　　　　　　1.农业废弃物回收利用项目人力资源管理概述
　　　　　　2.项目人力资源管理模式分析
　　　　　　3.农业废弃物回收利用项目人力资源管理理论研究
　　　　　　4.农业废弃物回收利用项目人力资源管理策略
　　　　　　结 论
略……
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