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一、基本信息
	名称：
	2007-2008年中国水利施工企业项目管理方案制定与改进研究报告

	报告编号：
	0269383　　←电话咨询时，请说明该编号。

	市场价：
	电子版：14800 元　　纸介＋电子版：15000 元

	优惠价：
	电子版：13320 元　　纸介＋电子版：13620 元　　可提供增值税专用发票

	咨询电话：
	400 612 8668、010-66181099、010-66182099、010-66183099

	Email：
	Kf@20087.com

	在线阅读：
	

	温馨提示：
	订购英文、日文等版本报告，请拨打订购咨询电话或发邮件咨询。



二、内容简介
　　《2007-2008年中国水利施工企业项目管理方案制定与改进研究报告》优势根据客户要求增加指定内容
　　《2007-2008年中国水利施工企业项目管理方案制定与改进研究报告》形式动态研究报告（现成报告内容+客户指定内容+现时内容）
　　《2007-2008年中国水利施工企业项目管理方案制定与改进研究报告》作者项目管理研究课题组
　　《2007-2008年中国水利施工企业项目管理方案制定与改进研究报告》提示
　　目前我国水利施工企业正处于机会与威胁并存的局面，企业能否利用机会，避开威胁，自身的施工项目管理能力至关重要，这直接决定了一个水利施工企业在市场竞争中的地位和命运。因此，解决好施工项目管理中存在的问题，是水利施工企业的当务之急。基于以上背景，本报告针对企业管理层施工项目管理这一主题，在把握施工项目管理的基本概念、基本特点、主要内容和项目管理的基本过程等理论的基础上，结合企业在施工项目管理中的经验和教训，描述了目前水利施工企业项目管理的现状；并对目前水利施工企业施工项目管理存在的问题通过分析、归纳，概括出三方面的关键问题，即项目管理目标责任书与绩效考核、项目经理部的组建、项目过程管理与控制。本报告对这三方面内容进行了系统的分析和研究，着重研究了企业管理层如何在项目管理实践中实施上述三方面的管理。本报告以水利施工企业项目为实际应用对象，在研析现代项目管理的需求目标、概念和技术特点基础上，从方案体系结构设计、各管理子系统单元的规划和控制模型等角度系统地研究现代项目集成管理的方法原理与关键技术，及其在水利施工企业项目中的应用。
　　《2007-2008年中国水利施工企业项目管理方案制定与改进研究报告》核心
　　★报告目的
　　★方案背景
　　★项目计划
　　★工作分解
　　★进度管理
　　★成本控制
　　★质量管理
　　★组织设计
　　★人力资源

第1章 绪论
　　第1节 水利施工企业项目管理发展历程及现状
　　第2节 现代水利施工企业项目管理概论
　　　　　　1.水利施工企业项目管理概念及其特点
　　　　　　2.水利施工企业项目管理的基本内容
　　第3节 方案背景及主要研究工作

第2章 水利施工企业项目计划规划与WBS
　　第1节 水利施工企业项目计划
　　　　　　1.水利施工企业项目计划的目的和作用
　　　　　　2.水利施工企业项目计划的形式
　　第2节 水利施工企业项目工作分解结构图
　　　　　　1.水利施工企业项目工作分解机制研究
　　　　　　2.水利施工企业项目WBS图体系结构分析

第3章 水利施工企业项目进度管理与控制
　　第1节 水利施工企业项目进度管理机制
　　　　　　1.项目进度计划的制定方法
　　　　　　2.水利施工企业项目进度控制
　　第2节 水利施工企业项目进度网络计划技术分析
　　　　　　1.水利施工企业项目进度网络计划技术原理
　　　　　　2.项目进度网络计划技术研究
　　第3节 水利施工企业项目进度管理研究
　　　　　　1.水利施工企业项目进度计划制定方案分析
　　　　　　2.水利施工企业项目进度控制策略

第4章 水利施工企业项目成本规划与控制
　　第1节 水利施工企业项目成本规划
　　　　　　1.水利施工企业项目资源计划
　　　　　　2.水利施工企业项目成本估算
　　　　　　3.水利施工企业项目成本预算计划
　　第2节 水利施工企业项目成本控制
　　第3节 水利施工企业项目成本规划与控制
　　　　　　1.水利施工企业项目成本规划方法
　　　　　　2.水利施工企业项目成本控制

第5章 水利施工企业项目质量管理
　　第1节 水利施工企业项目质量管理概述
　　　　　　1.水利施工企业项目质量管理内涵
　　　　　　2.水利施工企业项目质量计划编制
　　　　　　3.水利施工企业项目质量保障与控制
　　第2节 水利施工企业项目全面质量管理体系方案

第6章 水利施工企业项目组织设计与人力资源管理策略
　　第1节 水利施工企业项目管理中的组织
　　　　　　1.水利施工企业项目组织设计概述
　　　　　　2.水利施工企业项目组织结构分析
　　　　　　3.水利施工企业项目组织设计
　　第2节 中:智:林 水利施工企业项目人力资源管理
　　　　　　1.水利施工企业项目人力资源管理概述
　　　　　　2.项目人力资源管理模式分析
　　　　　　3.水利施工企业项目人力资源管理理论研究
　　　　　　4.水利施工企业项目人力资源管理策略
　　　　　　结 论
略……
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